



OTHOCA

Istituto Tecnico Industriale Statale - Oristano



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPN-SA-2021-87 CUP: F19J21008550006

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

I.T.I.S. - "OTHOCA"-ORISTANO
Prot. 0000735 del 26/01/2023
I (Uscita)

PROCEDURA RETTIFICA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO da Convenzione Consip “Reti locali7” - FSE – PON 2014-2020 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il progetto PON di cui sopra;
- VISTO** l’ordine CONSIP n.6715770 del 21/03/2022, prot. n.3294;
- VISTA** la nota della Ditta VODAFONE del 16/08/2022, ns prot. n. 7680 del 17/08/2022, con la quale veniva comunicato il ritardo negli approvvigionamenti dei materiali a causa di forza maggiore a essa non imputabile;
- VISTA** la Ns nota prot. n.7724 del 23/08/2022, con la quale si conferma il relativo ordine;
- VISTA** la nota della stessa Ditta del 31/10/2022, ns prot. n.10309 del 02/11/2022, con la quale veniva comunicato il perdurare delle criticità legate alla fornitura dei materiali e l’impossibilità di effettuare la fornitura degli apparati HPE in parte sostituibili con analoghi apparati di marca HUAWEI;
- ACQUISITO** il parere tecnico del progettista Prof. Paolo Porcedda, prot. n.11115 del 23/11/2022;
- CONSIDERATO** che la scadenza per la rendicontazione del progetto era fissata al 31/01/2023;
- VALUTATA** la necessità di provvedere alla modifica dell’ordine CONSIP n.6715770 del 21/03/2022, prot. n.3294;
- VERIFICATO** che l’ordine originario non è modificabile nella piattaforma CONSIP;

DICHIARA

di aver predisposto manualmente la rettifica dell’ordine CONSIP n.6715770 del 21/03/2022, come da provvedimento prot. n. 11196 del 24/11/2022.



Il Dirigente Scolastico

Dott. Franco Frongia

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)